



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2015 № 1246-па

Об утверждении отчетов о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации администрации города Южно-Сахалинска от 24.08.2010 №1555, за 2014 год и весь период ее действия

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 №717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.08.2010 №1555 за 2014 год (прилагается).

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.08.2010 №1555 за весь период ее действия (прилагается).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города.

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 25.05.2015 № 1246-па

## Отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»

### 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»	Всего	X	X	X	X	16 800,0	32 239,57 (в т.ч. 857,67 кредиторская задолженность за 2013 год)	31 818,83	31 818,83
	Исполнитель 1 ДГХ	915	X	X	X	15 765,0	31 310,57 (в т.ч. 857,67 кредиторская задолженность за 2013 год)	30 958,25	30 958,25
	Исполнитель 2 УООС	902	X	X	X	580,0	474,00	413,10	413,10
	Исполнитель 3 ДО	907	X	X	X	180,0	180,00	180,00	180,00
	Исполнитель 4 ДАГИЗ	905	X	X	X	275,0	275,00	267,48	267,48
Цель 1: Обеспечение нормативных показателей качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов городского округа									

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Мероприятие 1.2.3. Мониторинг состояния окружающей среды на полигоне ТБО	УООС	902	0907930	0605	240	474,0	474,00	413,10	413,10
Цель 2: Обеспечение нормативного качества водных ресурсов									
Мероприятие 2.1.2. Очистка водоохранных зон и прибрежных защитных полос от отходов производства и потребления, мусора природного происхождения, остовов автомобилей	ДГХ	915	0907930	0605	240	500,0	1 357,67 (в том числе 857,67 кредиторская задолженность)	1 157,67	1 157,67
Цель 4: Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления									
Мероприятие 4.2.1. Ликвидация сбросов отходов производства и потребления на почву (несанкционированных свалок) и последствий загрязнения и захламления земель	ДГХ	915	0907930	0605	240	1000,0	1000,00	993,76	993,76
Мероприятие 4.2.2. Организация сбора и утилизации медицинских отходов	Департамент образования	907	0907930	0605	612	180,0	180,00	180,00	180,00
Мероприятие 4.2.3. Мероприятия по недопущению образования свалок в	ДГХ	915	0907930	0605	240	9 765,0	24 346,90	24 200,82	24 200,82

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
местах систематического сброса неустановленным кругом лиц отходов производства и потребления на территории, не предназначенные для сбора и размещения отходов, в т.ч.: - информирование населения; - установка аншлагов; - организация системы видео и фото фиксации нарушений; - установка и очистка сборников отходов									
Цель 5. Обеспечение нормативных показателей, содержание, мониторинг, охрана, сохранение и воспроизводство зеленого фонда городского округа									
Мероприятие 5.2.1.	УООС	902	0907930	0605	240	106,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по обеспечению содержания, защиты зеленых насаждений, в том числе исследование состояния почв для предотвращения их деградации и восстановления плодородия, а также приобретение материалов ранее проведенных	ДГХ, МБУ «Зеленый город»  (бюджетные ассигнования перераспределены Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.09.2014 №1122/67 вн-14-4)	915	0907930	0605	240	0,00	106,00	106,00	106,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
исследований									
Мероприятие 5.2.4. Устройство цветников, элементов вертикального озеленения, устройство газонов	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	915	0907930	0605	611	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
Мероприятие 5.2.7. Формирование и межевание земельных участков в целях создания рекреационных объектов, рекреационных зон общего пользования, в т.ч. вдоль водных объектов	ДАГИЗ	905	0907930	0605	240	275,00	275,00	267,48	267,48

**2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»**

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»									
1	<b>Цель 1: Обеспечение нормативных показателей качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов городского округа</b>								
	Мероприятие 1.1.2. Модернизация юридическими и физическими лицами оборудования стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду	Юридические и физические лица	2014	2014	2014	2014	Снижение валовых выбросов до 16,0 тн	Достигнуто 6,4 тн	
	Мероприятие 1.2.3. Мониторинг состояния окружающей среды на полигоне ТБО	УООС, ЭкоСити	2014	2014	2014	2014	Ежеквартальные исследования воздуха, воды и ежегодное (1 раз) - почвы	Проведены исследования в I, II, III, IV кварталах 2014 года	
	Мероприятие 1.3.1. Организация мониторинга состояния воздуха на промплощадке юридическими и физическими лицами, имеющими крупные автопарки	Юридические и физические лица	2014	2014	2014	2014	Осуществление мониторинга состояния воздуха на промплощадке	11 предприятиями, имеющими крупные автопарки, организован мониторинг атмосферного воздуха	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Мероприятие 1.3.2. Организация постоянных постов по замерам токсичности отработавших газов двигателей автомобилей физическими и юридическими лицами, имеющими крупные парки автотранспорта и работа этих постов	Юридические и физические лица	2014	2014	2014	2014	Число предприятий, имеющих крупные автопарки, организовавших посты - 10	11 предприятиями, имеющими крупные автопарки, организованы посты по замерам токсичности отработавших газов двигателей автомобилей	
	Мероприятие 1.4.1. Модернизация и обновление парка общественного транспорта (муниципального и частного), обеспечивающие соблюдение стандарта не менее ЕВРО-3	Юридические и физические лица	2014	2014	2014	2014	Модернизация и обновление 30 ед. техники, обеспечивающих выполнение стандарта ЕВРО-3	К общественным перевозкам привлекается только транспорт стандарта ЕВРО-3 и выше	
<b>2</b>	<b>Цель 2. Обеспечение нормативного качества водных ресурсов</b>								
	Мероприятие 2.1.2. Очистка водоохраных зон и прибрежных защитных полос от отходов производства и потребления, мусора природного происхождения, остовов автомобилей	ДГХ	2014	2014	2014	2014	Очистка водоохранной зоны р.Рогатка	Работы выполнены в IV квартале по муниципальному контракту от 29.10.2014 №171/09 Ликвидировано ТБО 512 м куб., поваленных деревьев- 55 шт, веток — 78,65 м	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								куб., остов автомобилей — 1 шт.	
	Мероприятие 2.1.3. Проектирование и обустройство постов мойки-самообслуживания автотранспорта	ДАГИЗ, юридические лица	2014	2014	2014	2014	Запланировано проектирование и обустройство трех постов	Не выполняется	Владельцы автомоек не заинтересованы в обустройстве постов самообслуживания
3	<b>Цель 3. Обеспечение нормативного качества поверхностных вод на территории городского округа</b>								
	Мероприятие 3.1.1. Организация очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий, промстоков, хозяйственно-бытовых и пр.	Юридические и физические лица	2014	2014	2014	2014	Запланировано проектирование и ввод в эксплуатации двух новых очистных сооружений, сетей и насосных станций	<u>ОСК:</u> - начато строительство в с.Дальнем очистных сооружений на 3000 м3/сут. - продолжается реконструкция ОСК-7. <u>Сети:</u> - произведена реконструкция канализационного коллектора с увеличением до Ду 400 мм, от проспекта Победы до ул. Комсомольская (через 8 мкр);	



№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								- продолжается реконструкция напорного коллектора от КНС 16 до самотечного коллектора ТЭЦ-1 (северо-восточная часть города по пр.Мира на юг) <u>КНС:</u> Разработаны проекты: - КНС по ул. Котикова; -КНС ул. Восточная (район Агролицея)	
4	<b>Цель 4.Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления</b>								
	Мероприятие 4.2.2. Организация сбора и утилизация медицинских отходов	ДО	2014	2014	2014	2014	Заключение договоров на организацию сбора и утилизацию медицинских отходов образовательными учреждениями	29 школ и 48 дошкольных учреждений заключили договора на организацию сбора и утилизацию медицинских отходов. Полная оплата работ производится по концу года	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Мероприятие 4.2.1. Ликвидация сбросов отходов производства и потребления на почву (несанкционированных свалок) и последствий загрязнения и захламления земель	ДГХ	2014	2014	2014	2014	Ликвидация несанкционированных свалок	Ликвидирована 1 несанкционированная свалка в п/р Ново-Александровск, северо-восточнее ул. 2-я Красносельская и ул. 30 лет Победы (на территории заброшенных кооперативных гаражей) V-200м3	Мероприятие выполнено за счет средств резервного фонда
	Мероприятие 4.2.3. Мероприятия по недопущению образования свалок в местах систематического сброса неустановленным кругом лиц отходов производства и потребления на территории, не предназначенные для сбора и размещения отходов, в т.ч.: - информирование населения; - установка аншлагов; - организация системы видео и фото фиксации нарушений; - установка и очистка	ДГХ	2014	2014	2014	2014	Предотвращение сбросов на почву	Финансовые средства освоены. Ликвидировано 68 707,0 м3 отходов	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	сборников отходов								
5	<b>Цель 5. Обеспечение нормативных показателей, содержание, мониторинг, охрана, сохранение и воспроизводство зеленого фонда городского округа</b>								
	Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по обеспечению содержания, защиты зеленых насаждений, в том числе исследование состояния почв для предотвращения их деградации и восстановления плодородия, а также приобретение материалов ранее проведенных исследований	ДГХ (бюджетные ассигнования перераспределены Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.09.2014 №1122/67 вн-14-4)	2014	2014	2014	2014	Содержание и защита зеленых насаждений, виды которых включены в Красные Книги Российской Федерации, Сахалинской области	Выполнены следующие работы: - лечение ореха Зибольда (перекресток ул. Чехова и ул. Карла Маркса); - лечение коры 2-х деревьев — бархат Сахалинский (ул. Чехова, 3; ул. Чехова, 72); - защитные мероприятия против щитовки на тисах в сквере «А. Первозванного»	
	Мероприятие 5.2.4. Устройство цветников, элементов вертикального озеленения, устройство газонов	ДГХ	2014	2014	2014	2014	Устройство цветников, элементов вертикального озеленения, устройство газонов	Работы выполнены в полном объеме	
	Мероприятие 5.2.6. Художественно-ландшафтное оформление территорий хозяйствующих	Юридические и физические лица	2014	2014	2014	2014	Художественно-ландшафтное оформление территорий хозяйствующих	Выполнено за счет средств юридических лиц	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	субъектов, устройство цветников, элементов вертикального озеленения, премия мэра за обустройство санитарно-защитных зон						субъектов		
	Мероприятие 5.2.7. Формирование и межевание земельных участков в целях создания рекреационных объектов, рекреационных зон общего пользования, в т.ч. вдоль водных объектов	ДАГИЗ	2014	2014	2014	2014	Формирование земельных участков	Заключено 7 муниципальных контрактов на общую сумму 267,5 тысяч рублей. Проведено формирование и межевание 19 земельных участков общей площадью 100107 м <sup>2</sup>	
6	<b>Цель 6. Обеспечение эффективного муниципального контроля за использованием земель. Охрана земель. Реабилитация и рекультивация нарушенных и загрязненных земель.</b>								
	Мероприятие 6.1.1. Обследование населенных пунктов для выявления земель, используемых экологически опасно и неэффективно, в т.ч. в порядке осуществления муниципального земельного контроля и контроля санитарного состояния городского округа	УООС, ДАГИЗ, ДГХ	2014	2014	2014	2014	Запланировано обследование 40% площади городского округа	ДГХ производится обследование территории городского округа (Березняки, Синегорск, Дальнее, Луговое, Ново-Александровск). В рамках земельного контроля осуществляется	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								обследования территории городского округа в ходе плановых и внеплановых проверок	
	Мероприятие 6.2.1. Обследование населенных пунктов, разработка проекта и рекультивация нарушенных и загрязненных земель на местах несанкционированных свалок ТБО после их ликвидации	ДАГИЗ, УООС, юридические и физические лица	2014	2014	2014	2014	Обследование территории городского округа, рекультивация земель после ликвидации несанкционированных свалок	Ликвидирована 1 несанкционированная свалка, земли не рекультивированы	Недостаточность финансирования
	Мероприятие 6.2.2. Организация и проведение работ по рекультивации земель и обустройству санитарно-защитных зон промпредприятий и закрепленных объектов потребительского рынка	Юридические и физические лица	2014	2014	2014	2014	Рекультивация земель и обустройство санитарно-защитных зон промпредприятий	В 2014 году рабочей Комиссией по решению вопросов рекультивации земельных участков принято 2 объекта: - строительство моста через р.Еланька на км 0+857 автомобильной дороги Проспект Мира в г.Южно-Сахалинска»; - устройство	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								надземного пешеходного перехода на км 5 автомобильной дороги Проспект Мира	
7	<b>Цель 7. Создание условий для обеспечения доступа жителей городского округа к экологической информации. Экологическое образование и просвещение населения городского округа.</b>								
	Мероприятие 7.1.2. Разработка и поддержка страницы, содержащей экологические новости и проблемы городского округа на официальном сайте <a href="http://yuzhno-sakh.ru">http://yuzhno-sakh.ru</a>	УООС	2014	2014	2014	2014	Количество посещений 20000	Количество просмотров экологической страницы посетителями 6 449 просмотров	
	Мероприятие 7.3.1. Включение вопросов по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в программу повышения квалификации муниципальных работников, обучение и участие в специальных семинарах, форумах природоохранного значения	УООС	2014	2014	2014	2014	Обучение сотрудников	Обучение трех сотрудников УООС	

**3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2014 год.**

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год предшествующий отчетному (факт 2013 год)	Отчетный год		
				План (2014 год)	Факт (2014 год)	
1.1.1.	Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу по 10 крупнейшим загрязнителям	тыс. тонн в год	11,41	16,0	6,4	
1.3.1.	Число предприятий, имеющих крупные автопарки, организовавших посты	количество	11	10	11	Данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Сахалинской области»
1.4.1.	Количество единиц техники, модернизированных и новых, обеспечивающих выполнение стандарта ЕВРО-3	Единиц техники	18	30	22	Администрацией города Южно-Сахалинска приобретено 4 автомобиля, отвечающими стандарту ЕВРО-4
1.6.2.	Организация на АЗС услуги по проведению экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива	% от существующих АЗС	44	30	44	
2.1.1.	Количество обследованных водных объектов (из числа 16 крупных)	количество	10	10	6	Несбалансированное распределение ДГХ выделенных бюджетных средств на равнозначные мероприятия программы
2.1.2.	Количество постов мойки - самообслуживания автотранспорта	количество	0	3	0	Владельцы автомоек не заинтересованы в обустройстве постов самообслуживания
3.1.1.	Количество установок для очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий, промпредприятий, хозяйственно-бытовых и пр.	количество	2	2	4	<u>ОСК:</u> - начато строительство в с.Дальнем очистных

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год предшествующий отчетному (факт 2013 год)	Отчетный год		
				План (2014 год)	Факт (2014 год)	
						<p>сооружений на 3000 куб.м./сут.</p> <p>- продолжается реконструкция ОСК-7. <u>Сети:</u></p> <p>- произведена реконструкция канализационного коллектора с увеличением до Ду 400 мм, от проспекта Победы до ул. Комсомольская (через 8 мкр);</p> <p>- продолжается реконструкция напорного коллектора от КНС 16 до самотечного коллектора ТЭЦ-1 (северо-восточная часть города по просп.Мира на юг)</p>
4.2.1.	Внедрение системы обращения с отходами по видам отходов (твердые бытовые, медицинские, рыбные, прочие виды)	вид отходов	0	1	0	Разработка и организация реализации Генеральной схемы очистки территории городского округа «город Южно-Сахалинск» и системы обращения с отходами планируется в 2015 году
5.2.1.	Процент воспроизведенных зеленых насаждений от количества снесенных, подлежащих восстановлению	%	86	100	99,0	Количество посаженных зеленых насаждений (кусты, деревья) 5691



№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год предшествующий отчетному (факт 2013 год)	Отчетный год		
				План (2014 год)	Факт (2014 год)	
						штук. Количество снесенных зеленых насаждений 2194 штук
6.1.1.	Площадь контроля и обследования населенных пунктов для выявления экологически опасно и неэффективно используемых земель	% от площади населенного пункта	20	40	40	ДГХ производится обследование территории городского округа (Березняки, Синегорск, Дальнее, Луговое, Ново-Александровск). В рамках земельного контроля осуществляется обследование территории городского округа в ходе плановых и внеплановых проверок
6.2.1.	Проектирование и обустройство санитарно-защитных зон	количество	5	4	12	12 проектов обоснования санитарно-защитной зоны производственных объектов рассмотрены Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области
7.1.1.	Число посещений страницы, содержащей экологические новости и проблемы городского округа, на официальном сайте <a href="http://yuzhno-sakh.ru/">http://yuzhno-sakh.ru/</a> в месяц	посещений	791	20000	6 449	Проводится работа по информированию населения о создании страницы и возможностях ее использования
7.3.1.	Процент муниципальных работников, принимающих решение, влияющие на ОС и обеспечение	%	12	10	12	3 муниципальных служащих прошли

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год предшествующий отчетному (факт 2013 год)	Отчетный год		
				План (2014 год)	Факт (2014 год)	
	экологической безопасности, прошедшие обучение					обучение

#### 4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014годы» (утверждена постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.08.2010 №1555) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_n \times 100\%,$$

где:

$C_d$  — степень достижения цели (решения задач);

$Z_f$  - фактическое значение индикаторов Программы (доля в %);

$Z_n$  — плановое значение индикаторов Программы (доля в %).

1. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу

$$C_{д1} = 16/6,4 \times 100\% = 250\%$$

2. Число предприятий, имеющих крупные автопарки, организовавших посты

$$C_{д2} = 11/10 \times 100\% = 110\%$$

3. Количество единиц техники, модернизированных и новых обеспечивающих выполнение стандарта ЕВРО 3

$$C_{д3} = 22/30 \times 100\% = 73,3\%$$

4. Организация на АЗС услуги по проведению экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива

$$C_{д4} = 44/30 \times 100\% = 146\%$$

5. Количество обследованных водных объектов (из числа 16 крупных)

$$C_{д5} = 6/10 \times 100 = 60\%$$

6. Количество постов мойки-самообслуживания автотранспорта

$$C_{д6} = 0/3 \times 100\% = 0\%$$

7. Количество установок для очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий, промпредприятий, хозяйственно-бытовых и пр.

$$C_{д7} = 4/2 \times 100\% = 200\%$$

8. Внедрение системы обращения с отходами по видам отходов (твердые бытовые, медицинские, рыбные, прочие виды)

$$C_{д8} = 0/1 \times 100\% = 0\%$$

9. Процент воспроизведенных зеленых насаждений от количества снесенных, подлежащих восстановлению

$$C_{д9} = 99,0/100 \times 100\% = 99,0\%$$

10. Площадь контроля и обследования населенных пунктов для выявления экологически опасно и неэффективно используемых земель

$$C_{д10} = 40/40 \times 100\% = 100\%$$

11. Проектирование и обустройство санитарно-защитных зон

$$C_{д11} = 12/4 \times 100\% = 300\%$$

12. Число посещений страницы, содержащей экологические новости и проблемы городского округа, на официальном сайте <http://yuzhno-sakh.ru> в месяц

$$C_{д12} = 6449/20\ 000 \times 100\% = 32,2\%$$

13. Процент муниципальных работников, принимающих решения, влияющие на ОС и обеспечение экологической безопасности, прошедшие обучение

$$C_{д13} = 12/10 \times 100\% = 120\%$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических плановых объемов финансирования по формуле:

$$У_{\phi} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\text{п}} \times 100\%, \text{ где}$$

$У_{\phi}$  — уровень финансирования реализации Программы;

$\Phi_{\phi}$  — фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы, в т.ч. средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и собственные средства хозяйствующих субъектов (тыс.руб);

$\Phi_{\text{п}}$  — плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы, в т.ч. средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и собственные средства хозяйствующих субъектов (тыс.руб)

$$\Phi_{\phi} = 31818,83 + 24199,6 = 56018,43 \text{ тыс.руб};$$

$$\Phi_{\text{п}} = 32239,57 + 23510,0 = 55749,57 \text{ тыс.руб};$$

$$У_{\phi} = 56018,43 / 55749,57 \times 100\% = 100,5\%;-$$

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_{2к}) + (\Phi_k / \Pi)}{К}$$

где:

ДИ — показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К — количество индикаторов Программы;

$\Phi$  — фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

$\Pi$  — планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$ДИ = (2,5 + 1,1 + 0,73 + 1,46 + 0,6 + 0 + 2 + 0 + 0,99 + 1 + 3 + 0,32 + 1,2) / 13 = 1,146$$

4. Коэффициент относительной результативности программы.

$$К_o = \frac{ДИ \times 100}{У_{\phi}}$$

$У_{\phi}$

$$К_o = 1,146 \times 100 / 100,5 = 1,14$$

Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.

Начальник Управления охраны окружающей среды

И.А.Мязина

Утвержден  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 25.05.2015 № 1246-па

## Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы» за весь период ее действия

### 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»	Всего	X	X	0605	X	39507,00	63612,304	59928,46	59928,46
	Исполнитель 1 УООС	902	X	0605	X	3467,00	3361,00	2258,88	2258,88
	Исполнитель 2 ДГХ	915	X	0605	X	33479,00	57690,304	55180,10	55180,10
	Исполнитель 3 ДАГИЗ	905	X	0605	X	581,00	581,00	530,38	530,38
	Исполнитель 4 ДО	907	X	0605	X	380,00	380,00	380,00	380,00
	Исполнитель 5 ДЗ	906	X	0605	X	1600,00	1600,00	1579,10	1579,10
Цель 1: Обеспечение нормативных показателей качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов городского округа									

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Мероприятие 1.2.3. Мониторинг состояния окружающей среды на полигоне ТБО	УООС	902	X	0605	X	874,586	874,586	784,67	784,67
Цель 2. Обеспечение нормативного качества водных ресурсов									
Мероприятие 2.1.1. Обследование водоохранных зон и прибрежных защитных полос на захламленность и загрязнение	УООС	902	X	0605	X	100,00	100,00	99,80	99,80
Мероприятие 2.1.2. Очистка водоохранных зон и прибрежных защитных полос от отходов производства и потребления, мусора природного происхождения, остовов автомобилей	ДГХ	915	X	0605	X	500,00	2465,34 (в т.ч. 858,0 кредиторская задолженность)	1157,67	1157,67
Цель 3: Обеспечение нормативного качества поверхностных вод на территории городского округа									
Мероприятие 3.2.1. Очистка дождеприемников, водоотводных канав от снега, мусора, посторонних предметов	ДГХ	915	X	0605	X	1200,00	1798,80 (в т.ч. 598,8 кредиторская задолженность)	1198,80	1198,80

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Цель 4: Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления									
Мероприятие 4.1.1. Разработка системы обращения с отходами производства и потребления в городском округе	УООС	902	X	0605	X	1400,00	1400,00	420,00	420,00 *В связи с неисполнением обязательств подрядчиком заключено дополнительное соглашение о расторжение муниципального контракта №2011/127 от 14.04.2011. Выплаченный аванс в размере 420 тыс.руб. в 2012 году возвращен в бюджет.
Мероприятие 4.2.1. Ликвидация сбросов отходов производства и потребления на почву (несанкционированных свалок) и последствий загрязнения и захлалмления земель	ДГХ	915	X	0605	X	2000,00	2250,00	1993,76	1993,76
Мероприятие 4.2.2. Организация сбора и утилизации медицинских отходов	Департамент образования	907	0907930	0605	612	180,00	180,00	180,00	180,00
	Департамент здравоохранения	906	7951100	0605	560	1600,00	1600,00	1579,10	1579,10

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Мероприятие №4.2.3. Мероприятия по недопущению образования свалок в местах систематического сброса неустановленным кругом лиц отходов производства и потребления на территории, не предназначенные для сбора и размещения отходов, в т.ч.: - информирование населения; - установка аншлагов; - организация системы видео и фото фиксации нарушений; - установка и очистка сборников отходов	ДГХ	915	X	0605	X	14865,00	34656,164  (в т.ч. 14581,9 выделено постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.09.2014 №1779-па)	34310,06	34310,06
Цель 5. Обеспечение нормативных показателей, содержание, мониторинг, охрана, сохранение и воспроизводство зеленого фонда городского округа									
Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по обеспечению содержания, защиты зеленых насаждений, в том числе исследование состояния почв для предотвращения их деградации и восстановления	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	915	X	0605	X	3964,00	5070,00	5069,81	5069,81
	УООС	902	X	0605	X	642,414	536,414	536,414	536,414
	Департамент образования	907	7950900	0605	612	200,00	200,00	200,00	200,00



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
плодородия, а также приобретение материалов ранее проведенных исследований									
Мероприятие 5.2.4. Устройство цветников, элементов вертикального озеленения, устройство газонов	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	915	X	0605	X	10700,00	11200,00	11200,00	11200,00
Мероприятие 5.2.7. Формирование и межевание земельных участков в целях создания рекреационных объектов, рекреационных зон общего пользования, в т.ч. вдоль водных объектов	ДАГИЗ	905	X	0605	X	581,00	581,00	530,38	530,38
Цель 6. Обеспечение эффективного муниципального контроля за использованием земель. Охрана земель. Реабилитация и рекультивация нарушенных земель.									
Мероприятие 6.1.2. Обследование земель и объектов техногенного воздействия в водоохранных зонах наиболее крупных водных объектов	УООС	902	X	0605	X	400,00	400,00	400,00	400,00
Мероприятие 6.1.4. Обследование	ДГХ, МБУ «Зеленый	915	X	0605	X	250,00	250,00	250,00	250,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
земельного фонда внутриквартального пространства, выявление нерационально используемых земель с целью увеличения потенциальных площадей зеленых насаждений	город»								
Цель 7.Создание условий для обеспечения доступа жителей городского округа к экологической информации. Экологическое образование и просвещение населения городского округа.									
Мероприятие 7.1.2. Разработка и поддержка страницы . Содержащей экологические новости и проблемы городского округа на официальном сайте <a href="http://yuzhno-sakh.ru">http://yuzhno-sakh.ru</a>	УООС	902	X	0605	X	50,00	50,00	18,00	18,00

## 2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»									
1	<b>Цель 1: Обеспечение нормативных показателей качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов городского округа</b>								
	Мероприятие 1.1.1. Приобретение и организация эксплуатации автоматических передвижных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха	УООС	2012	2014				Мероприятие включено в Государственную программу Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы» (Подпрограмму «Региональный мониторинг атмосферного воздуха в Сахалинской области») на 2018 год	Полномочия субъекта РФ

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Мероприятие 1.1.2. Модернизация юридическими и физическими лицами оборудования стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду	Юридические и физические лица	2012	2014	2011	2014	Общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 16, 0 тыс.тн	По статистическим данным за 2013 год общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составляет 6,4 тыс.тн	
	Мероприятие 1.2.1. Разработка системы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на селитебных территориях	УООС	2011	2014			1 система наблюдения	Разработка региональной сети государственного мониторинга атмосферного воздуха в Сахалинской области предусмотрена на 2016 год в Государственной программе Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								области на 2014-2020 годы»	
	Мероприятие 1.2.2. Разработка сводного тома ПДВ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	УООС	2011	2014			Выделение/освоение (по начальной цене муниципального заказа) денежных средств на разработку сводного тома ПДВ		Для выполнения мероприятия необходимо принятие нормативного правового акта субъектом РФ
	Мероприятие 1.2.3. Мониторинг состояния окружающей среды на полигоне ТБО	УООС, ЭкоСити	2011	2014	2011	2014	Ежеквартальные исследования воздуха, воды и ежегодное (1 раз) - почвы	Проведены исследования в I, II, III, IV кварталах 2011 -2014 годов	ООО «ЭкоСити» не обеспечена сохранность наблюдательных скважин, утеряно их месторасположения)
	Мероприятие 1.3.1. Организация мониторинга состояния атмосферного воздуха на промплощадке юридическими и физическими лицами, имеющими крупные	ДГХ, юридические и физические лица	2011	2014	2011	2014	Осуществление мониторинга состояния воздуха на промплощадке	11 предприятиями, имеющими крупные автопарки, организован мониторинг атмосферного воздуха	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	автопарки								
	Мероприятие 1.3.2. Организация постоянных постов по замерам токсичности отработавших газов двигателей автомобилей физическими и юридическими лицами, имеющими крупные парки автотранспорта и работа этих постов	ДГХ, юридические и физические лица	2011	2014	2011	2014	Число предприятий, имеющих крупные автопарки, организовавших посты -10	11 предприятиями, имеющими крупные автопарки, организованы посты по замерам токсичности отработавших газов двигателей автомобилей	
	Мероприятие 1.4.1. Модернизация и обновление парка общественного транспорта (муниципального и частного), обеспечивающие соблюдение стандарта не менее ЕВРО-3	Юридические и физические лица	2011	2014	2011	2014	Модернизация и обновление техники, обеспечивающих выполнение стандарта ЕВРО-3 — 57 единиц	К общественным перевозкам привлекается только транспорт стандарта ЕВРО-3 и выше	
	Мероприятие 1.4.2. Разработка программы перевода топливной системы общественного транспорта (автобусы, маршрутки, такси) и дорожной техники на газовое топливо	ДГХ	2011	2014	2011	2014	Разработка программы	Разработана муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы от 22.08.2014 №1555-па	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Мероприятие 1.4.3. Проектирование и строительство газозаправочных станций для заправки автомобилей (АГЗС)	ДГХ, юридические лица	2011	2014	2011	2014	Проектирование и строительство 2-х автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)	Сформированы земельные участки для 2-х АГНКС, ведется проектирование «Северной» АГНКС	Выбор земельных участков для размещения АГНКС
	Мероприятие 1.5.1. Реализация на территории городского округа мероприятий по замене временных плоскостных автостоянок на капитальные (многоуровневые, механизированные, крытые и т. д.) автостоянки	ДАГИЗ	2011	2014	2011	2014	Реорганизация плоскостных автостоянок. Разработка схемы размещения автостоянок на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Схема размещения автостоянок на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» разработана и утверждена постановлением администрации города от 12.08.2014 №1460-па.	
	Мероприятие 1.6.1. Обеспечение АЗС материалами для проведения добровольного экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива	Юридические и физические лица	2011	2012	2011	2012	Количество АЗС, оснащенных оборудованием и материалами для проведения экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива — 50% от существующих АЗС	12 АЗС (55%) из 22 существующих оснащены оборудованием и материалами для проведения добровольного экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива	
2	<b>Цель 2. Обеспечение нормативного качества водных ресурсов</b>								

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Мероприятие 2.1.1. Обследование водоохранных зон и прибрежных защитных полос на захламленность и загрязнение	УООС, ДГХ	2011	2014	2011	2014	Количество обследованных водных объектов 16	Мероприятие выполнено. Работы по обследованию организованы в 2012 году УООС, а с 2013 года проводились ДГХ	
	Мероприятие 2.1.2. Очистка водоохранных зон и прибрежных защитных полос от отходов производства и потребления, мусора природного происхождения, остовов автомобилей	ДГХ	2011	2014	2011	2014	Очистка водоохранных зон водных объектов, обследованных по результатам мероприятия 2.1.1.	Работы выполнены по р.Рогатка и Красносельская.	Несбалансированное распределение выделенных бюджетных средств на равнозначные мероприятия программы
	Мероприятие 2.1.3. Проектирование и обустройство постов мойки-самообслуживания автотранспорта	ДАГИЗ, юридические лица	2011	2014	2011	2014	Запланировано проектирование и обустройство 7-ми постов	Не выполняется	Отсутствие механизма взаимовыгодного партнерства. Владельцы автомоек не заинтересованы в обустройстве постов



№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
									самообслуживания
3	<b>Цель 3. Обеспечение нормативного качества поверхностных вод на территории городского округа</b>								
	Мероприятие 3.1.1. Организация очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий, промстоков, хозяйственно-бытовых и пр.	Юридические и физические лица	2011	2014	2011	2014	Запланировано проектирование и ввод в эксплуатацию 6 новых очистных сооружений, в т.ч.сетей и насосных станций	-Введены в эксплуатацию 7 очистных сооружений, продолжается реконструкция ОСК-7, очистных сооружений в п/р Ново-Александровск, с.Синегорск; -Выполнено строительство и реконструкция 4-х канализационных коллекторов; -Строительство 2-х НС. -Разработана ПСД по реконструкции 2-х КНС.	
	Мероприятие 3.2.1. Очисткаждеприемников, водоотводных канав от снега, мусора, посторонних	ДГХ	2011	2014	2011	2014	Очисткаждеприемников и водоотводных канав вдоль автодорог ул.Холмская,	В 2011 и 2012 году работы по очистке ливневой канализации выполнены МУП	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	предметов						ул.Сахалинская, Коммунистического пр., пр.Победы, ул.Пуркаева, ул.Ленина	«Завод строительных материалов им.М.А.Федотова. В 2013 и 2014 — мероприятие выполнено ДГХ за счет внепрограммных средств	
	Мероприятие 3.3.1. Разработка новых условий приема сточных вод от абонентов	ДГХ, ООО «Сахалинский водоканал»	2011	2014	2011	2014	Разработка нормативного правового акта	ДГХ подготовлен проект постановления администрации города «О наделении организаций ВКХ, эксплуатирующих объекты муниципальной собственности, полномочиями по установлению нормативов водоотведения по составу сточных вод для абонентов, отводящих сточные воды в централизованные системы водоотведения	Изменение законодательства, отсутствие подзаконных актов

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								городского округа «Город Южно-Сахалинск»	
4	<b>Цель 4.Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления</b>								
	Мероприятие 4.1.1. Разработка и реализация системы обращения с отходами производства и потребления в городском округе (включая Генеральную схему очистки территории населенных пунктов)	УООС	2011	2014	2011	2014	Выделение/освоение денежных средств на разработку системы обращения с отходами производства и потребления в городском округе	Муниципальный контракт №2011/127 от 14.04.2011. расторгнут, выплаченный аванс в размере 420 тыс.руб в 2012 году возвращен в бюджет.	Неисполнение обязательств подрядчиком  В 2013 году средства выделенные ДГХ на разработку Схемы в размере 1500,0 тыс.руб перераспределены на мероприятия программы 5.2.1 и 5.2.4.
	Мероприятие 4.1.2. Санитарная очистка микрорайонов неблагоустроенной малоэтажной жилой застройки территории	ДГХ	2011	2014	2011	2014	Предотвращение сбросов на почву и образования несанкционированных свалок	Сбор и вывоз отходов с территорий микрорайонов неблагоустроенной малоэтажной жилой	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	городского округа							застройки выполнялись ДГХ в составе работ по п.4.2.3.	
	Мероприятие 4.2.1. Ликвидация сбросов отходов производства и потребления на почву (несанкционированных свалок) и последствий загрязнения и захламления земель	ДГХ	2011	2014	2011	2014	Ликвидация несанкционированных свалок	Ликвидировано 4 несанкционированные свалки, общим объемом 1800 м3: -в границах автодороги Ю-С – Синегорск, м-у с.Ключи и с.Санаторный (V=500м3); -с.Санаторный; -р.Красносельской - в п/р Ново-Александровск, северо-восточнее ул. 2-я Красносельская и ул. 30 лет Победы (на территории брошенных кооперативных гаражей) объемом — 200 м3	Предусмотренные средства на ликвидацию несанкционированных свалок расходуются на вывоз бункеров. Мероприятие в 2013 и 2014 году выполнялось за счет внепрограммных средств
	Мероприятие 4.2.2. Организация сбора и	ДО	2011	2014	2011	2014	Заключение договоров на организацию сбора и	Из 81 образовательных	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	утилизация медицинских отходов						утилизацию медицинских отходов образовательными организациями	организаций 29 школ и 48 дошкольных учреждений заключили договора на организацию сбора и утилизацию медицинских отходов	
	Мероприятие 4.2.3. Мероприятия по недопущению образования свалок в местах систематического сброса неустановленным кругом лиц отходов производства и потребления на территории, не предназначенные для сбора и размещения отходов, в т.ч.: - информирование населения; - установка аншлагов; - организация системы видео и фото фиксации нарушений; - установка и очистка сборников отходов	ДГХ	2011	2014	2011	2014	Предотвращение сбросов на почву	Финансовые средства освоены. Ликвидировано: - 77075,4 м3 отходов-в 2014 году; - 74000 м3 – в 2013 году; -50375,0 м3 — в 2012 году; - 42457,0 м3 — в 2011 году	Несбалансированное распределение выделенных бюджетных средств на равнозначные мероприятия программы. В 2014 году 8368,6 м3 из 77075,4 м3 вывезено за счет внепрограммных средств.
	Мероприятие 4.3.1. Приобретение мобильных	ДГХ	2012	2013	2012	2013	Количество единиц мобильных установок снеготаяния - 2	Мобильные установки не приобретены	Недофинансирование потребности

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	установок снеготаяния								й программы
5	<b>Цель 5.Обеспечение нормативных показателей, содержание, мониторинг, охрана, сохранение и воспроизводство зеленого фонда городского округа</b>								
	Мероприятие 5.1.1. Мониторинг состояния зеленых насаждений	УООС	2011	2014	2011	2014	Натурное обследование зеленых насаждений всех категорий, анализ современного состояния зеленого фонда	Работы выполнены в рамках разработки Программы озеленения городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Мероприятие выполнено за счет внепрограммных средств
	Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по обеспечению содержания, защиты зеленых насаждений, в том числе исследование состояния почв для предотвращения их деградации и восстановления плодородия, а также приобретение материалов ранее проведенных исследований	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	2011	2014	2011	2014	Процент воспроизведенных зеленых насаждений от количества снесенных, подлежащих восстановлению -100%	55% -2011 115% - 2012 95% - 2013 99% - 2014 Среднегодовой процент- 91%	Недофинансирование потребностей программы
		УООС	2013	2013	2013	2013	Выявление загрязнения почв скверов, приобретение препаратов для защиты растений, мероприятия по содержанию	Работы выполнены	
		Департамент образования	2013	2013	2013	2013	Мероприятия по содержанию зеленых насаждений на территории образовательных организаций	Работы выполнены	Недостаток средств при наличии большой потребности в уходе

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Мероприятие 5.2.2. Восстановление и воспроизводство зеленых насаждений общего пользования	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	2011	2014	2011	2014	Процент воспроизведенных зеленых насаждений от количества снесенных, подлежащих восстановлению	Зеленые насаждения общего пользования в составе насаждений по п.5.2.1.	Использование нестандартных саженцев, выпад в следствие повреждений при расчистке от снега.
	Мероприятие 5.2.3. Восстановление и воспроизводство зеленых насаждений внутриквартального озеленения	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	2011	2014	2011	2014	Процент воспроизведенных зеленых насаждений от количества снесенных, подлежащих восстановлению	Зеленые насаждения внутриквартального озеленения в составе насаждений по п.5.2.1.	Недофинансирование потребностей программы
	Мероприятие 5.2.4. Устройство цветников, элементов вертикального озеленения, устройство газонов	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	2011	2014	2011	2014	Подготовка почвы под цветники, посадка цветочной рассады (однолетники) в клумбы, рабатки и вазоны	Работы выполнены в полном объеме	
	Мероприятие 5.2.5. Проектирование, создание и ремонт полос кустарниковых насаждений вдоль автотрасс с целью снижения негативного влияния шума и пыли на жилую территорию	ДГХ	2011	2014	2011	2014	Создание защитного озеленения	Создана полоса кустарниковых насаждений вдоль пр.Победы	Отсутствие финансирования

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Мероприятие 5.2.6. Художественно-ландшафтное оформление территорий хозяйствующих субъектов, устройство цветников, элементов вертикального озеленения, премия мэра за обустройство санитарно-защитных зон	Юридические и физические лица	2011	2014	2011	2014	Художественно-ландшафтное оформление территорий хозяйствующих субъектов	Выполнено за счет средств юридических лиц	
	Мероприятие 5.2.7. Формирование и межевание земельных участков в целях создания рекреационных объектов, рекреационных зон общего пользования, в т.ч. вдоль водных объектов	ДАГИЗ	2011	2014	2011	2014	Формирование земельных участков	Проведено формирование и межевание 25 земельных участков общей площадью 108000,0 м <sup>2</sup>	
	Мероприятие 5.3.1. Разработка и корректировка правил содержания и пользования рекреационными зонами города, расчет рекреационной вместимости этих зон	ДАГИЗ	2011	2014	2011	2014	Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки, в т.ч. градостроительного регламента рекреационной зоны, проектов планировки	Утверждены ПЗЗ, Проект планировки с проектом межевания территории восточной рекреационной зоны города Южно-Сахалинска.	
6	<b>Цель 6. Обеспечение эффективного муниципального контроля за использованием земель. Охрана земель. Реабилитация и рекультивация нарушенных и загрязненных земель.</b>								
	Мероприятие 6.1.1. Обследование населенных пунктов для выявления земель, используемых	УООС, ДАГИЗ, ДГХ	2011	2014	2011	2014	Запланировано обследование 40% площади городского округа	ДГХ производится обследование территории городского округа	



№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	экологически опасно и неэффективно, в т.ч. в порядке осуществления муниципального земельного контроля и контроля санитарного состояния городского округа							(Березняки, Синегорск, Дальнее, Луговое, Ново-Александровск). В рамках земельного контроля осуществляется обследование территории городского округа в ходе плановых и внеплановых проверок	
	Мероприятие 6.1.2. Обследование земель и объектов техногенного воздействия в водоохранных зонах наиболее крупных водных объектов	УООС, ДАГИЗ	2012	2012	2012	2012	Организация мероприятий по охране водных объектов	Обследовано 2,6км2 территории вдоль 10 водных объектов. Выявлено 24 объекта техногенного воздействия на окружающую среду, 128 нарушений режима использования водоохранных зон и ПЗП, 44 несанкционированных выпусков сточных и дренажных вод	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Мероприятие 6.1.3. Предпроектная проработка рекультивации и инженерно-экологическая оценка передаваемых в муниципальный фонд земель обороны, безопасности и спецназначения	ДАГИЗ	2011	2014			Оценка передаваемых земель в соответствии с планируемым целевым использованием	Отсутствие передачи земель, требующих экологической оценки	
	Мероприятие 6.1.4. Обследование земельного фонда внутритквартального пространства, выявление нерационально используемых земель с целью увеличения потенциальных площадей зеленых насаждений	ДГХ, МБУ «Зеленый город» по техническому заданию УООС	2012	2012	2012	2012	Увеличение потенциальных площадей зеленых насаждений	Обследование выполнено МБУ «Зеленый город» на территории жилого микрорайона №3 города Южно-Сахалинска	
	Мероприятие 6.2.1. Обследование населенных пунктов, разработка проекта и рекультивация нарушенных и загрязненных земель на местах несанкционированных свалок ТБО после их ликвидации	ДАГИЗ, УООС, юридические и физические лица	2011	2014	2011	2014	Обследование территории городского округа, рекультивация земель после ликвидации несанкционированных свалок	Ликвидированы 3 несанкционированные свалки, земли не рекультивированы	Недостаточность финансирования
	Мероприятие 6.2.2. Организация и проведение работ по рекультивации	Юридические и физические лица	2011	2014	2011	2014	Рекультивация земель и обустройство санитарно-защитных зон	Рабочей Комиссией по решению вопросов	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	земель и обустройству санитарно-защитных зон промпредприятий и закрепленных объектов потребительского рынка						промпредприятий	рекультивации приняты следующие 4 земельных участка, нарушенных во время строительства следующих объектов: -газопровод — отвод и ГРС Дальнее г.Южно-Сахалинск - нефтегазопроводов по проекту «Сахалин-2» (СПК «Соколовский»); -строительство моста через р.Еланька на км 0+857 автомобильной дороги Проспект Мира в г.Южно-Сахалинска»; - устройство надземного пешеходного перехода на км 5 автомобильной дороги Проспект Мира	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Мероприятие 6.2.3. Выявление мест несанкционированного размещения высокотоксичных агрохимикатов (пестицидов), удобрений и средств защиты растений на землях сельскохозяйственного назначения и в зонах сельскохозяйственного использования	УООС, ДАГИЗ	2011	2011	2011	2011	Локализация 6 объектов размещения высокотоксичных агрохимикатов (пестицидов)	Все бесхозные пестициды вывезены в рамках областной программы «Отходы производства и потребления в Сахалинской области»	
7	<b>Цель 7. Создание условий для обеспечения доступа жителей городского округа к экологической информации. Экологическое образование и просвещение населения городского округа.</b>								
	Мероприятие 7.1.1. Создание и обеспечение работы службы быстрого реагирования на запросы граждан по вопросам экологической ситуации в городском округе и экологических правонарушений («Зеленый телефон»)	УООС	2011	2014	2011	2014	Создание службы по вопросам экологической ситуации	В 2011 году создано управление охраны окружающей среды	
	Мероприятие 7.1.2. Разработка и поддержка страницы, содержащей экологические новости и проблемы городского округа на официальном сайте	УООС	2011	2014	2011	2014	Количество посещений экологической страницы на официальном сайте <a href="http://yuzhno-sakh.ru">http://yuzhno-sakh.ru</a> - 20000	Количество просмотров экологической страницы посетителями 7240	Ввод в эксплуатацию страницы с 01.07.2013

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	<a href="http://yuzhno-sakh.ru">http://yuzhno-sakh.ru</a>								
	Мероприятие 7.2.1. Организация и проведение смотра-конкурса студенческих работ по теме «Практическая помощь в решении городских экологических проблем»	УООС	2011	2014	2011	2014	1 смотр-конкурс	Мероприятие не выполнено	Недофинансирование потребностей программы
	Мероприятие 7.3.1. Включение вопросов по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в программу повышения квалификации муниципальных работников, обучение и участие в специальных семинарах, форумах природоохранного значения	УООС	2011	2014	2011	2014	Процент муниципальных работников, принимающих решения, влияющие на ОС и обеспечение экологической безопасности, прошедших обучение -40%	Обучение и участие в 10 семинарах природоохранного значения	

### 3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год предшествующий отчетному (базовые данные)	Отчетный год		
				План	Факт	
1.1.1.	Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу по 10 крупнейшим загрязнителям	тыс. тонн в год	20,061	16,0	6,4	
1.3.1.	Число предприятий, имеющих крупные автопарки, организовавших посты	количество	Нет данных	10	11	Данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Сахалинской области»
1.4.1.	Количество единиц техники, модернизированных и новых, обеспечивающих выполнение стандарта ЕВРО-3	Единиц техники	Нет данных	57	57	За четыре года действия программы модернизировано и обновлено 57 единиц техники (администрация города, ОАО «Колос», ООО «ЭкоСити»)
1.6.1.	Количество АЗС, оснащенных оборудованием и материалами для проведения экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива	% от существующих АЗС	0	50	55	
1.6.2.	Организация на АЗС услуги по проведению экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива	% от существующих АЗС	0	50	55	
2.1.1.	Количество обследованных водных объектов (из чиста 16 крупных)	количество	10	16	16	
2.1.2.	Количество постов мойки - самообслуживания автотранспорта	количество	0	7	1	Владельцы автомоек не заинтересованы в обустройстве постов самообслуживания
3.1.1.	Количество установок для очистки сточных вод	количество	4	6	13	За четыре года действия

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год предшествующий отчетному (базовые данные)	Отчетный год		
				План	Факт	
	рыбоперерабатывающих предприятий, промпредприятий, хозяйственно-бытовых и пр.					программы введены 7 очистных сооружений, 4 канализационных коллектора, 2 НС
4.2.1.	Внедрение системы обращения с отходами по видам отходов (твердые бытовые, медицинские, рыбные, прочие виды)	вид отходов	0	4	1	Разработка и организация реализации Генеральной схемы очистки территории городского округа «город Южно-Сахалинск» и системы обращения с отходами планируется в 2015 году
5.2.1.	Процент воспроизведенных зеленых насаждений от количества снесенных, подлежащих восстановлению	%	99,0	100	91,0	Недофинансирование потребностей программы
6.1.1.	Площадь контроля и обследования населенных пунктов для выявления экологически опасно и неэффективно используемых земель	% от площади населенного пункта	40	40	40	ДГХ производится обследование территории городского округа (Березняки, Синегорск, Дальнее, Луговое, Ново-Александровск). В рамках земельного контроля осуществляется обследование территории городского округа в ходе плановых и внеплановых проверок
6.2.1.	Проектирование и обустройство санитарно-защитных зон	количество	12	10	14	14 проектов обоснования санитарно-защитной зоны

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год предшествующий отчетному (базовые данные)	Отчетный год		
				План	Факт	
						производственных объектов рассмотрены Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области
7.1.1.	Число посещений страницы, содержащей экологические новости и проблемы городского округа, на официальном сайте <a href="http://yuzhno-sakh.ru/">http://yuzhno-sakh.ru/</a> в месяц	посещений	6449	20000	7404	Ввод в эксплуатацию страницы с 01.07.2013. Проводится работа по информированию населения о создании страницы и возможностях ее использования
7.3.1.	Процент муниципальных работников, принимающих решение, влияющие на ОС и обеспечение экологической безопасности, прошедшие обучение	%	12	40	40	Обучение и участие в 10 семинарах природоохранного значения



#### 4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014годы» (утверждена постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.08.2010 №1555) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_n \times 100\%,$$

где:

$C_d$  — степень достижения цели (решения задач);

$Z_f$  - фактическое значение индикаторов Программы (доля в %);

$Z_n$  — плановое значение индикаторов Программы (доля в %).

1. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу

$$C_{д1} = 16/6,4 \times 100\% = 250\%$$

2. Число предприятий, имеющих крупные автопарки, организовавших посты

$$C_{д2} = 11/10 \times 100\% = 110\%$$

3. Количество единиц техники, модернизированных и новых обеспечивающих выполнение стандарта ЕВРО 3

$$C_{д3} = 57/57 \times 100\% = 100\%$$

4. Количество АЗС, оснащенных оборудованием и материалами для проведения экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива

$$C_{д4} = 55/50 \times 100\% = 110\%$$

5. Организация на АЗС услуги по проведению экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива

$$C_{д5} = 55/50 \times 100\% = 110\%$$

6. Количество обследованных водных объектов (из числа 16 крупных)

$$C_{д6} = 16/16 \times 100 = 100\%$$

7. Количество постов мойки-самообслуживания автотранспорта

$$C_{д7} = 1/7 \times 100\% = 14,3 \%$$

8. Количество установок для очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий, промпредприятий, хозяйственно-бытовых и пр.

$$C_{д8} = 13/6 \times 100\% = 216\%$$

9. Внедрение системы обращения с отходами по видам отходов (твердые бытовые, медицинские, рыбные, прочие виды)

$$C_{д9} = 1/4 \times 100\% = 25\%$$

10. Процент воспроизведенных зеленых насаждений от количества снесенных, подлежащих восстановлению

$$C_{д10} = 91 \times 100\% \times 100\% = 91\%$$

11. Площадь контроля и обследования населенных пунктов для выявления экологически опасно и неэффективно используемых земель

$$C_{д11}=40/40 \times 100\% = 100\%$$

12. Проектирование и обустройство санитарно-защитных зон

$$C_{д12}=14/10 \times 100\% = 140\%$$

13. Число посещений страницы, содержащей экологические новости и проблемы городского округа, на официальном сайте <http://yuzhno-sakh.ru/> в месяц

$$C_{д13}=7404/20000 \times 100\%=37,0\%$$

14. Процент муниципальных работников, принимающих решения, влияющие на ОС и обеспечение экологической безопасности, прошедшие обучение

$$C_{д14}=40/40 \times 100\%=100\%$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических плановых объемов финансирования по формуле:

$$У_{\phi} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} \times 100\%, \text{ где}$$

$У_{\phi}$  — уровень финансирования реализации Программы;

$\Phi_{\phi}$  — фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы, в т.ч. средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и собственные средства хозяйствующих субъектов (тыс.руб);

$\Phi_{\pi}$  — плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы, в т.ч. средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и собственные средства хозяйствующих субъектов (тыс.руб);

$$\Phi_{\phi} = 59928,46 + 142250,3 = 198178,76 \text{ тыс.руб};$$

$$\Phi_{\pi} = 63612,304 + 140750,0 = 204362,304 \text{ тыс.руб};$$

$$У_{\phi} = 198178,76 / 204362,304 \times 100\% = 96,97\%;$$

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_2) + (\Phi_k / \Pi)}{K}$$

К

где:

ДИ — показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К — количество индикаторов Программы;

$\Phi$  — фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

$\Pi$  — планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$ДИ = 2,5 + 1,1 + 1,0 + 1,1 + 1,1 + 1,0 + 0,143 + 2,16 + 0,25 + 0,91 + 1,0 + 1,4 + 0,37 + 1,0 / 14 = 1,07$$

4. Коэффициент относительной результативности программы.

$$К_{о} = \frac{ДИ \times 100}{У_{\phi}}$$

$У_{\phi}$

$$K_o = 1,07 \times 100 / 96,97 = 1,1$$

Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.

Начальник Управления охраны окружающей среды

И.А.Мязина